

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年05月22日

計画の名称	水戸市宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～平成30年度（3年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	水戸市												
計画の目標	水戸市では、地域防災計画に基づき地震に強い計画的なまちづくりを推進しており、本計画では、大規模盛土造成地の変動予測調査を行い、調査結果に基づき大規模盛土造成地マップ等の作成・公表することで、市民の防災意識を向上し、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	10	A	10	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)
1	水戸市における大規模盛土造成地の把握 第一次スクリーニング結果の公表率	0%	%	100%
2	水戸市における大規模盛土造成地の把握 第二次スクリーニング計画の作成	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	水戸市	直接	水戸市	-	-	宅地耐震化推進事業	変動予測調査(217.32km2)	水戸市						10		-	
												小計						10		
											合計						10			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 社会資本整備事業の事後評価として水戸市で実施	事後評価の実施時期 平成31年3月
	公表の方法 水戸市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	市内における大規模盛土造成地を把握し、マップ公表により市民の防災意識の向上に寄与した
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	第一次スクリーニング結果の公表率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	第二次スクリーニング計画の作成	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%