

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年03月29日

計画の名称	水戸市 都市公園の整備計画												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	水戸市												
計画の目標	「地域拠点となる公園」として、時代や市民、地域のニーズに合わせ、子育て世代や高齢者の支援、市民の憩いの場など地域コミュニティや都市環境向上等の拠点となるような整備を行うとともに、現存する自然的、歴史・文化的資源を生かした整備を行うことで、都市の魅力向上を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,541	A	1,541	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初		H35末
1	市民一人当たりの都市公園面積			
	市民一人当たりの都市公園面積	11平方メートル	平方メートル	12平方メートル
2	あじさいまつり期間中の保和苑の来園者数			
	あじさいまつり期間中の保和苑の来園者数	97000人	人	120000人
3	大塚池公園の一日当たりの公園利用者数			
	大塚池公園の一日当たりの公園利用者数	711人	人	1000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	水戸市	直接	水戸市	-	-	都市公園事業(東部公園)	サッカー場整備、管理施設整備、便益施設整備	水戸市						1,214	-	
	A12-002	公園	一般	水戸市	直接	水戸市	-	-	都市公園事業(七ツ洞公園)	森林庭園・育林庭園整備、駐車場整備、バリアフリー化改修	水戸市						109	-	
	A12-003	公園	一般	水戸市	直接	水戸市	-	-	都市公園事業(保和苑)	西側修景施設整備、園路改修	水戸市						57	-	
	A12-004	公園	一般	水戸市	直接	水戸市	-	-	都市公園事業(大塚池公園)	水際園路整備、駐車場整備	水戸市						118	-	
	A12-005	公園	一般	水戸市	直接	水戸市	-	-	都市公園事業(植物公園)	散策路整備、駐車場整備、解体工事等	水戸市						43	2.124	未策定
											小計						1,541		
											合計						1,541		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額 (a)	74	97	80	69	
計画別流用増 減額 (b)	39	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	113	97	80	69	
前年度からの繰越額 (d)	0	65	88	49	
支払済額 (e)	48	74	119	70	
翌年度繰越額 (f)	65	88	49	48	
うち未契約繰越額 (g)	0	86	0	26	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	53.08	0	22.03	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		当該事業の設計段階において、施工箇所について地元住民等との協議を重ね、再設計により不測の期間を要し、工事の着工が遅れることによる。		先行業務が敷地境界確認により遅延したことによる。	