

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年01月19日

計画の名称	水戸市安全安心な公園づくり												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	水戸市												
計画の目標	本市には128箇所の都市公園があり、公園施設の維持管理については、指定管理者や地元協議等との協力体制のもと、地域ニーズに対応した公園施設の充実を図っているところではあるが、開設後の経年劣化等により、安全利用面から改築や更新を必要とする公園施設も多くなってきている。今後、公園スペースが地域コミュニティの場として更に多くの市民の方々に利用されるよう、老朽化した公園施設の改築・更新を行い、安全安心な公園づくりを目指すところを目標とする。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	150	A	150	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	水戸市公園施設長寿命化計画に基づき、令和6年度までに施設の改築・更新を行うことで、健全な公園施設の割合を増加する。 改築・更新済みの施設の割合 = (改築・更新済みの施設数) ÷ 改築・更新予定公園施設数(61施設) × 100%	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	水戸市	直接	水戸市	-	-	水戸市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策(千波公園等13箇所における公園施設の改築・更新)	水戸市						150		策定済	
												小計						150		
											合計						150			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 水戸市都市計画部公園緑地課	事後評価の実施時期 令和7年度
	公表の方法 水戸市ホームページにおいて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	水戸市公園施設長寿命化計画に基づき、対策が必要な公園のうち緊急度が高い10公園、21施設の改築を実施し、公園利用者の安全・安心に利用できる環境が確保された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
長寿命化計画に基づき、重点計画「水戸市安全安心な公園づくり（その2）」の対象となる緊急度が高い施設の対策を優先して実施する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	34%
改築・更新済みの施設の割合を100%にする。		
同時期に実施した重点計画である「水戸市安全安心な公園づくり（その2）」において緊急度が高い施設の対策を優先して実施したため目標値を下回った。		