

平成30年度 定住自立圏共生ビジョンに係る取組実施状況

1 診療所情報共有・啓発事業

(1) ガイドブック配布・訂正

① 進捗状況

転入者等への配布を行っている。また、笠間市立病院、茨城おとな救急電話相談、茨城子ども救急電話相談及び救急医療情報コントロールセンターについて、訂正表により訂正し、HP掲載のガイドブックの内容の修正をした。

(2) HP掲載

① 進捗状況

地域医療の現状等について、水戸市で最新情報の内容を作成中である（別紙①）。

② 構成市町村事務

提示されたHP修正案をもとに、各構成市町村のHPを更新する。

(3) 広報紙への記事掲載

① 進捗状況

広報紙掲載案をもとに、各構成市町村で広報担当課と調整している（別紙②）。

② 構成市町村事務

11月広報紙へ掲載する（掲載後、水戸市に掲載データを送信願います。）。

(4) 健康セミナー

① 進捗状況

開催日、講師等の実施内容を決定し、広報紙掲載やチラシにより周知を図っている（別紙③）。

2 診療所運営支援事業

(1) 進捗状況

医師会、大学病院等の関係機関の協力により水戸市休日夜間緊急診療所を運営している。

(2) 構成市町村事務

休日夜間診療所を設置していない構成市町村（那珂市、茨城町、大洗町、城里町）においては、水戸市休日夜間緊急診療所の運営に必要な経費の一部を患者数に応じて負担する。

3 産婦人科医確保事業

(1) 進捗状況

水戸赤十字病院に対して8月に補助を実施した（別紙④）。

(2) 今後の予定

水戸赤十字に対し、当該補助事業の実績報告を依頼する。

4 小児科医確保対策事業

(1) 進捗状況

小児科を標榜する医療機関に対して、小児医療の現状に関する調査を実施した（別紙⑤）。

(2) 今後の予定

調査結果をもとに、医師確保策について検討・協議する。

5 看護師等確保事業

(1) 進捗状況

平成 30 年 9 月 20 日（木）及び 10 月 11 日（木）に実施した（別紙⑥）。

(2) 今後の予定

今年度の事業について検証し、次年度の実施に向け、看護協会と協議を行う。

6 小中学生病院体験ツアー事業

(1) 進捗状況

平成 30 年 8 月 18 日（土）に実施した（別紙⑦）。

(2) 今後の予定

今年度の事業について検証し、次年度の実施に向け、見学先の選定を行う。

7 負担金の納入等について

(1) 進捗状況

各構成市町村負担金を水戸市で算定した（別紙⑧）。

(2) 構成市町村

10 月 26 日（金）までに水戸市から納付書を送付する。期日までに納入願います。