

水戸市男女平等参画推進基本計画(第2次) 策定スケジュール

		平成25年度												平成26年度												
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
男女平等参画課		←---→ 市民意識調査の分析			←---→ 基本構想の骨子案作成 (第1章及び第2章)						←---→ 基本構想の原案作成			←---→ 原案の検討・作成 (第3章)			←---→ 具体的事業及び指標項目の抽出 (第3章)									
男女平等参画 推進委員会 (附属機関)	委員会				● 7/23 第1回 諮問					● 12/26 第2回		● 3/20 第3回									● 11/7 第1回	● 12/18 第2回		● 第3回		
	専門部会						○ 10/23 第1回				○ 2/26 第2回				○ 7/23 第1回					○ 10/30 第2回						
庁内体制													←---→ 関係各課への意見照会 (第1章及び第2章)	■ 5/15 推進本部					←---→ 関係各課への意見照会 (第3章)	◎ 11/27 推進連絡 会議	■ 12/22 推進本部			■ 推進本部		
市民参加手法		←---→ 市民意識調査			←---→ 事業所調査												←---→ 意見公募手続									