

2019年度いばらき県央地域観光協議会 スケジュール

事業	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
9市町村による会議			● 総会 (6/4)	◎ 首長懇話会	● 経過報告	● 経過報告	● 経過報告	◎ 首長懇話会		● 経過報告	◎ 首長懇話会	● 経過報告		● 総会	
県央地域魅力発信事業															
広域観光ホームページの改修	ホームページデザイン・コンテンツ改修							● ホームページ							
広告出稿				→ 広告出稿検討			→ Web・SNSを活用したプロモーションの実施				→ Web・SNSを活用したプロモーションの実施				
観光キャンペーン	○ 「春」の観光キャンペーン (4/28@ひたち海浜公園)						● 「秋」の観光キャンペーン (10月下旬@ひたち海浜公園)	→ 県外での観光キャンペーン協議～実施							
物産イベント				● 契約締結	→ 品評会場・出展事業者調整		● 物産イベント (10月中旬)	→ 効果検証(参加者・事業者へのアンケート結果分析)			○ 特売会	● 物産イベント (第2候補)			
周遊型観光の推進事業															
サイクルツーリズムの推進				● モデルルート検討部会	→ イベント実施に向けた試走 及びルート調整		→ 参加者募集	● サイクルイベント実施							
県央地域の食材を活用したグルメの開発及びツアーの企画・催行				● 食材調査	→ 現地リサーチ～メニュー制作 定食提供		→ 参加者募集	→ ツアー催行	→ レポート記事作成～公開						
県央観光地魅力向上事業の推進①				→ 各市町村への 提案依頼～検討部会			→ 事業実施								
周遊型観光推進に向けた意見交換及び周遊バスの試験運行				→ 周遊バスの試験運行に向けた 意見交換及び協議			● 周遊バスの試験運行	→ 効果検証							
よいとこプランへの参画	→ 春・初夏催行(4/19,28,5/6,12,6/16,23,7/6)						→ 秋催行(9/1～11/31)							→ 春・初夏催行	
周遊ツアーの催行			● 秋コース検討	● 契約締結	→ ツアー募集～催行										
国外向け周遊コースの周知				→ コース磨き上げ	→ プロモーション内容協議		→ プロモーション実施			→ モニターツアー募集・催行					
体験プログラムの強化				● 契約締結	→ 特集記事作成業者募集		→ 特集記事作成～公開								





