

水戸市立地適正化計画（第2次）の策定について

計画の主な構成

- ① 施策の実施の状況についての調査、分析及び評価
- ② 居住と都市機能の立地に関する基本的な方針
- ③ 居住と都市機能を誘導すべき区域及び誘導施設
- ④ 居住と都市機能を誘導するための施策
- ⑤ 防災指針

策定スケジュール

項目	2023（令和5）年度										2024（令和6）年度											
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
都市計画課	<ul style="list-style-type: none"> 都市づくりに関する基本的な方針の検討 現行計画の評価 防災指針の追加等 										<ul style="list-style-type: none"> 区域の見直し 新たな施策の検討等 										<ul style="list-style-type: none"> 計画案作成 	
庁内組織	●関係課長会議 ●政策会議：基本方針決定										●関係課長会議： 評価、防災指針(原案)			●関係課長会議： 区域・施策等(原案)			●関係課長会議 ●政策会議：計画素案		●庁議：計画決定			
都市再生協議会							●計画策定の趣旨				●区域・施策等(原案)						●計画案					
都市計画審議会					●計画策定の趣旨		●現行計画の評価、防災指針(原案)								●計画案							
市民意見交換会																	意見公募					
意見公募 手続													地域別意見交換会		地域合同意見交換会							