

# 水戸市立地適正化計画（第2次）の策定スケジュールについて

## 計画の主な構成

- ① 施策の実施の状況についての調査，分析及び評価
- ② 居住と都市機能の立地に関する基本的な方針
- ③ 居住と都市機能を誘導すべき区域及び誘導施設
- ④ 居住と都市機能を誘導するための施策
- ⑤ 防災指針

## 策定スケジュール

項目	2023（令和5）年度										2024（令和6）年度													
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
都市計画課	・都市づくりに関する基本的な方針の検討 ・現行計画の評価 ・防災指針の追加等										・区域の見直し ・新たな施策の検討等										12月	・計画案作成		
庁内組織	●関係課長会議 ●政策会議：基本方針決定										●関係課長会議： 評価，防災指針（原案）					●関係課長会議： 区域・施策等（原案）			●関係課長会議 ●政策会議：計画素案		●庁議：計画決定			
都市再生協議会											●計画策定の趣旨					●区域・施策等（原案）					●計画案			
都市計画審議会	●計画策定の趣旨										●現行計画の評価，防災指針（原案）										●計画案			
市民意見交換会																		意見公募						
意見公募手続											地域別意見交換会					地域合同意見交換会								