

水戸市自殺対策計画スケジュール表(案)

項目	2018年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2019年1月	2月	3月	4月	5月	備考
担 当 課	← 準備段階 目的等の整理	基礎調査 市長・副市長調整 政策会議等(基本方針決定)			計画素案作成(施策,事業等の整理等)				市長・副市長調整 政策会議等(意見公募決定)		← 計画案作成(意見公募, 答申を踏まえた調整) (政策会議等)	市長・副市長調整 庁議等(計画決定)		委員会報告 公表・公開	
庁内組織 ○庁内検討委員会 ●実務担当者会議	← 庁内組織の整理	○第1回検討委員会		●第1回実務者会議	●第2回実務者会議			○第2回検討委員会 ○第3回検討委員会							
市民参加 健康づくり推進協議会				← 第1回協議会			第2回協議会	第3回協議会	第4回協議会		→ 第5回協議会				
団体ヒアリング				← 団体ヒアリング →											
意見公募手続									広報	← 意見公募 →					