

# 水戸市行財政改革プラン2016策定スケジュール

行政改革推進委員会資料⑤  
平成27年10月2日  
総務部行政改革課

	庁内協議	特別委員会	附属機関	意見公募手続
5月	第1回行政改革推進本部幹事会（17日） 第1回行政改革推進本部（20日） 行革プラン2016策定方針の決定 各部推進会議及び職員提案において改革案作成（5月21日～6月24日）			
6月	↓			
7月	第2回行政改革推進本部調査部会（30日・31日）	第1回特別委員会（29日） 行革プラン2016策定方針の説明		
8月	第2回行政改革推進本部幹事会（7日） 各部課へ意見の聴取 第3回行政改革推進本部（31日） 行革プラン2016（案）の決定			
9月				
10月		第2回特別委員会（プラン案説明）（上旬） 発言通告締切（中旬） 第3回及び第4回特別委員会（下旬）	第5回推進委員会（諮問）（2日） 第6回推進委員会（16日）	意見公募開始（1日） ↓ 意見公募終了（30日）
11月	第4回行政改革推進本部幹事会（下旬）←		第7回推進委員会（6日） 第8回推進委員会（答申）（20日）←	
12月	第4回行政改革推進本部（下旬） 行革プラン2016の決定	第5回特別委員会（下旬）		