

令和 7 年度 公 共 工 事 の 発 注 見 通 し

令和7年 7月

部課名 都市計画部 市街地整備課

工 事 名	工 事 場 所	種 別	入 札 方 法	工 事 概 要	工 期	発注時期	備 考
都市計画道路3・4・14号栄町若宮線歩道拡幅工事	北見町	土木	指名競争	歩道拡幅 面積20㎡	4 ヶ月	第 2 四半期	変更
東前第二区画道路6-31号外1路線道路改良及び造成工事 流域関連下水道常澄第2処理分区枝線(2-2工区)工事	東前町	土木	一般競争	道路改良 延長150m, 幅員6m 開削工 管径200mm, 延長150m	7 ヶ月	第 2 四半期	変更
内原駅南口広場整備工事	内原町	土木	一般競争	雨水貯留施設一式	9 ヶ月	第 2 四半期	変更
水戸駅北口バスレーン舗装修繕工事	宮町1丁目	舗装	一般競争	舗装修繕 面積150㎡	3 ヶ月	第 2 四半期	新規
内原駅南口広場雨水貯留施設マンホールポンプ設置工事	内原町	機械設置	一般競争	マンホールポンプ 1基	6 ヶ月	第 3 四半期	
					ヶ月	第 四半期	
					ヶ月	第 四半期	
					ヶ月	第 四半期	
					ヶ月	第 四半期	
					ヶ月	第 四半期	