

| 種別            | 内容                  |                                      |                | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | 備考 |
|---------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 公有化           |                     |                                      | H20～           |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 管理<br>(R7買上地) | 草刈り                 | 年2回 委託による除草<br>年2回 市職員による除草          | R8～            |    | —  | —  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |    |
|               | 巡回監視                | 年2回 文化財保護指導委員による巡視<br>年5回程度 市職員による巡視 | R8～            |    | —  | —  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |    |
| 活用<br>(R7買上地) | 暫定整備                | 簡易誘導板の設置<br>周辺文化財と連携したガイドツアーの実施      | R8             |    | →  |    |     |     |     |     |     |     |     |    |
|               | 普及啓発事業              | 史跡のパンフレットを作成し、地元市民団体と連携したイベントの開催     | R8～            |    | —  | —  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |    |
|               | 普及啓発事業              | 埋蔵文化財センターにおける出土品の展示                  | R8～            |    | —  | —  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |    |
| 活用<br>(全体計画)  | 計画策定                | 保存活用計画策定                             | R7～8           | —  | →  |    |     |     |     |     |     |     |     |    |
|               | 整備計画等策定<br>(観音堂山地区) | 測量<br>基本計画策定                         | R11<br>R11～12  |    |    |    |     | →   | →   | →   |     |     |     |    |
|               | 史跡公園整備<br>(観音堂山地区)  | 整備工事<br>公開                           | R14～15<br>R16～ |    |    |    |     |     |     |     | →   | →   | →   |    |

| 種別                | 内容                  |                                      |                | R7 | R8 | R9 | R10 | R11    | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | 備考 |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----|----|----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 公有化               |                     |                                      | H20～           |    |    |    |     |        |     |     |     |     |     |    |
| 管理<br>(R7買上<br>地) | 草刈り                 | 年2回 委託による除草<br>年2回 市職員による除草          | R8～            |    | →  |    |     |        |     |     |     |     |     |    |
|                   | 巡回監視                | 年2回 文化財保護指導委員による巡視<br>年5回程度 市職員による巡視 | R8～            |    | →  |    |     |        |     |     |     |     |     |    |
| 活用<br>(R7買上<br>地) | 暫定整備                | 簡易誘導板の設置<br>周辺文化財と連携したガイドツアーの実施      | R8             |    | →  |    |     |        |     |     |     |     |     |    |
|                   | 普及啓発事業              | 史跡のパンフレットを作成し、地元市民団体<br>と連携したイベントの開催 | R8～            |    | →  |    |     |        |     |     |     |     |     |    |
|                   | 普及啓発事業              | 埋蔵文化財センターにおける出土品の展示                  | R8～            |    | →  |    |     |        |     |     |     |     |     |    |
| 活用<br>(全体計<br>画)  | 計画策定                | 保存活用計画策定                             | R7～8           | →  | →  |    |     |        |     |     |     |     |     |    |
|                   | 整備計画等策定<br>(観音堂山地区) | 測量<br>基本計画策定                         | R11<br>R11～12  |    |    |    |     | →<br>→ | →   | →   |     |     |     |    |
|                   | 史跡公園整備<br>(観音堂山地区)  | 整備工事<br>公開                           | R14～15<br>R16～ |    |    |    |     |        |     |     | →   | →   | →   | →  |