

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年6月

(2) 評価の方法

目標ごとに以下の指標を設定し、事業の成果を分析して定量的に評価する。

- ・公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備
- ・地震、津波等の災害に備えるための整備
- ・教育環境の質的な向上を図る整備
- ・施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、計画のとおり実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

上大野小学校、酒門小学校、吉田小学校及び渡里小学校において、校舎の長寿命化改良工事を行った。
三の丸小学校において、屋内運動場の長寿命化改良工事を行った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

千波小学校, 五軒小学校及び赤塚中学校において, 災害時の避難所としての役割も果たす学校施設の防災機能の強化を目的として, トイレの整備(洋式化)を行った。
見川小学校において, 校舎の増改築工事を行った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本計画では, 実施しなかった。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

吉田小学校において, 校舎の長寿命化改良工事と併せて, 大規模改造(空調)工事を行った。
上大野小学校, 酒門小学校及び渡里小学校において, 校舎の長寿命化改良工事と併せて, 大規模改造(障害)工事を行った。
浜田小学校, 梅が丘小学校及び双葉台小学校において, 給食室の大規模改造(空調)工事を行った。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

見川小学校において, 校舎の増改築工事と併せて, 太陽光発電設備を設置した。
笠原小学校において, 校舎の増築工事と併せて, 同一棟において給食室の増改築を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

見川小学校の旧校舎は, 立入禁止及び安全確保の措置を取るとともに, R3年度とりこわし着手予定である。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
上大野小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H31.2～H31.3	R2.3.31		
千波小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H31.2～H31.3	R2.6.30		
見川小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R元9～R2.3	R2.3.31		
見川小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R元9～R2.3	R2.3.31		
吉田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H31.4～R2.3	R2.3.31		
上大野小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R元.12～R2.3	R2.3.31		
吉田小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.4～R2.3	R2.3.31		
上大野小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R元.12～R2.3	R3.3.31		
五軒小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R元.12～R2.3	R3.3.31		
上大野小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R元.12～R2.3	R3.3.31		
酒門小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R元.12～R2.3	R3.3.31		
吉田小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R元.12～R2.3	R3.3.31		
吉田小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.2～R2.3	R3.3.31		
見川小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R2.4～R3.3	R3.3.31	R3年度とりこわし予定	
見川小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R2.4～R3.3	R3.3.31		
見川小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	R2.4～R3.3	R3.3.31		
赤塚中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
酒門小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R3.3～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
吉田小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.3～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
渡里小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R3.3～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
三の丸小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	R	R3.2～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
浜田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	-	-	R3.2～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
酒門小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R3.2～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
酒門小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R3.2～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
吉田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R3.2～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
渡里小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R3.2～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
梅が丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	-	-	R3.2～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
双葉台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	-	-	R3.2～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
笠原小学校(Ⅰ期工事)	(4)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	R3.2～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
笠原小学校(Ⅰ期工事)	(4)	23	単独校調理場(改築)	-	S	R3.2～R3.3	未完了	事業未完了のため繰越	
(参考)負担金事業									
見川小学校	—		負担金事業	屋	R	H28.12～H30.3	H30.3.31		国債
見川中学校	—		負担金事業	屋	R	H28.12～H30.3	H30.3.31		国債
見川小学校	—		負担金事業	校	R	R元.9～R3.3	R3.3.31		国債
笠原小学校	—		負担金事業	校	R	R2.9～R3.8	未完了		国債

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	